

Ata de Reunião – 10/06/2026

Comitê Técnico Open Delivery – CRM & Fidelidade (V2.0)

Data: 10 de junho de 2026

Formato: Reunião online – Comitê Técnico

1) Contexto e objetivo da sessão

A sessão teve como objetivo avançar na fase final do desenvolvimento do Open Delivery V2, com foco no módulo de CRM e Fidelidade, abordando:

- Planejamento do pré-lançamento (release candidate) da V2
- Estratégia de testes e validação (sandbox e implementação)
- Apresentação da nova estrutura de documentação
- Coleta de feedback sobre usabilidade e formato da documentação

Foi reforçado que o projeto está na reta final, com previsão de lançamento na semana de 06 de julho, e foco atual em revisão e ajustes da documentação.

2) Participantes

- Guilherme Camargo – Abrasel Nacional (Líder técnico Open Delivery)
 - Elton Monteiro - Repediu
 - Adrian Boaventura – Olga Tech
 - Josué – Falaê.
-

3) Comunicados e alinhamentos iniciais

- Definição de lançamento da V2 na semana de 06/07
- Possível adoção de um período de release candidate (1 a 2 meses) para ajustes antes da versão final
- Continuidade dos comitês técnicos e posterior transição para reuniões de acompanhamento semanal
- Prioridade atual:
 - Revisar documentação

- Validar endpoints
 - Realizar testes básicos (preferencialmente com sandbox)
-

4) Pauta técnica

- Definição da estratégia de lançamento da V2 com possível uso de release candidate, permitindo ajustes antes da versão final.
 - Necessidade de criação de um ambiente de testes (sandbox) para validar endpoints e fluxos, especialmente na parte de fidelidade.
 - Apresentação de uma nova estrutura de documentação, migrando de modelo Swagger para um formato mais próximo de protocolo técnico, com separação entre conceitos e operações.
 - Manutenção de duas abordagens possíveis de documentação:
 - Formal (protocolo)
 - Tradicional (Swagger/OpenAPI)
 - Discussão sobre a melhor forma de organizar schemas (campos e estruturas) na documentação, ainda sem decisão final.
 - Alinhamento de que o foco atual é refinar a documentação e garantir clareza para adoção pelos parceiros.
-

5) Dores e necessidades levantadas (por participante)

Guilherme Camargo – Abrasel Nacional

Dores identificadas:

- Dificuldade em garantir que a documentação seja prática e compreensível
- Incerteza sobre qual formato de documentação é melhor (protocolo vs Swagger)
- Dúvidas estruturais:

- Onde colocar schemas
- Como organizar navegação
- Risco de criar algo mais “formal”, porém menos usável
- Dependência de testes reais para identificar problemas (limitação das revisões teóricas)
- Complexidade em equilibrar:
 - visão futura (multi-protocolo)
 - versus realidade atual (REST)

Necessidades apontadas:

- Feedback prático dos participantes
 - Validação via implementação real
 - Melhorar clareza e navegabilidade da documentação
 - Definir estratégia definitiva de documentação
-

Elton Monteiro

Dores identificadas:

- Documentação causa sobrecarga cognitiva inicial (“muita informação”)
- Dificuldade de navegação:
 - “Por onde começar?”
 - “O que olhar primeiro?”
- Mudança de padrão pode gerar resistência dos usuários

Necidades apontadas:

- Estrutura mais intuitiva
 - Melhor guia inicial (ex: onboarding de leitura)
 - Redução da complexidade percebida
-

Adrian Boaventura – Olga Tech

Dores identificadas:

- Risco de baixa adesão de parceiros devido à complexidade
- Distanciamento entre modelo proposto e realidade do mercado
- Possível sobreengenharia (pensar em múltiplos protocolos cedo demais)

Necessidades apontadas:

- Manter documentação mais próxima do padrão atual (REST)
 - Facilidade de adoção por novas empresas
 - Acesso antecipado para análise prática (link público/documentação)
-
-

Dores coletivas em grupo

- Falta de ambiente de testes estruturado (sandbox)
 - Necessidade de validação real antes do lançamento oficial
 - Complexidade crescente da documentação
 - Risco de baixa adoção por dificuldade de entendimento
 - Ajuste fino ainda necessário nos endpoints e estrutura
-
-

6) Encaminhamentos e acordos

- Adotar modelo de release candidate antes do release final
 - Liberar a nova documentação até o final da semana
 - Coletar feedback estruturado dos participantes
 - Focar análise de cada grupo na sua respectiva capability (CRM neste caso)
 - Priorizar clareza e usabilidade da documentação
 - Avaliar possibilidade de manter versão antiga em paralelo
-

7) Próximos encontros

- Continuidade das reuniões semanais até o lançamento
- Foco das próximas sessões:
 - Refinamento da documentação

- Ajustes finais
- Validação prática